

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор от 06.12.2019 г. с предмет: „Надгравдане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, по Обособена позиция № 1 „Интеграция към външни системи“

Днес, 13.12.2019г., в гр. София, между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“, с адрес: София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ 9, ЕИК 121797867 и номер по ЗДДС BG121797867, представлявана от к.д.п. инж. Живко Петров в качеството му на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
„БУЛ ЕС АЙ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Драгалевци“, ул. „Христина Морфова“ № 39, ЕИК: 131423631 и ДДС номер BG131423631, представлявано от Красимир Антонов в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

предвид възникналата необходимост от предоговаряне на крайния срок за изпълнение на договора, наложена от невъзможността за спазване на първоначално предвидения срок по клауза (4.1.) от проекта на договор (образец) към документацията за участие, по причина на възложителя (продължителния период за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 3-147/23.08.2019 г., публикувано в Регистъра за обществени поръчки (РОП) при Агенцията по обществени поръчки (АОП) на 26.08.2019 г. под уникален № 929645, Обявление № 929647 в РОП, публикувано в ОВ на ЕС под № 2019/S 165-404887 на 28.08.2019 г., идентификационен номер на обществената поръчка в РОП – 00021-2019-0004), както и предвид приключване на бюджетната 2019 година, с цел ефективно изпълнение на договора,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и предвид чл. 15 от Договор от 06.12.2019 г., с оглед избягване на бъдещи спорове и по взаимно съгласие,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В чл. 3, ал. (3.1.) от Договора се създава т. 3, както следва: „Поради невъзможност за изпълнение на Договора в срок до 20 декември 2019 г. и във връзка с приключване на бюджетната 2019 година, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши окончателното плащане по предходната точка, след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на гаранция /парична сума, внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, безусловна, неотменима и непрехвърлима банкова гаранция или застраховка/ за стойността на сумата по окончателното плащане, в размер на 47 700 (четиридесет и седем хиляди и седемстотин) лева.

(i) По отношение на гаранцията за окончателно плащане се прилагат изискванията по чл. 10 от Договор от 06.12.2019 г.

(ii) По отношение на задържането и освобождаване на гаранцията за окончателното плащане се прилагат правилата на чл. 11 от Договор от 06.12.2019 г.“

2. Чл. 4, ал. (4.1.) от Договора се променя, както следва: „Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от Страните и се сключва за срок от 6 (шест) месеца, но не по-късно от 06.06.2020 г.“

Всички останали разпоредби на Договор от 06.12.2019 г. остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договор от 06.12.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



[Handwritten signature]

к.д.п. **ЖИВКО ПЕТРОВ**
Изпълнителен директор на
ИА „Морска администрация“

[Handwritten signature]

ЮЛИЯН ПОПОВ
Директор на дирекция АПФСО

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[Handwritten signature]

КРАСИМИР АНТОНОВ
Управител на „Бул Ес Ай“ ООД



Информацията в настоящия документ е заличена на основание чл. 59 от ЗЗЛД